



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

MUNICIPALIDAD DE LINCE
 EL PRESENTE DOCUMENTO ES:
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 QUE HE TENIDO A LA VISTA
 JACQUELINE M. SEMINARIO ES
 Secretario General
 FECHA: 2010

DECRETO DE ALCALDIA N° 02 - 2010-ALC-MDL
 Lince, 28 de Abril de 2010

CRONOGRAMA DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

FASES / ACTIVIDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO
1.-PREPARACION			
-Comunicación de inicio del Proceso.	23 al 30 ✓		
-Sensibilización a la población.	23 al 30 ✓		
-Convocatoria.	26 al 30 ✓	01 al 07 ✓	
-Identificación Agentes Participantes.	26 al 30 ✓	01 al 07 ✓	
-Capacitación Agentes Participantes.		07 ✓	
2.-CONCERTACION			
-Taller Rendición de Cuentas.		14 ✓	
-Taller de Identificación y Priorización de Problemas.		28	
-Taller de presentación de propuestas de alternativas de solución.			04
-Evaluación Técnica de Propuestas.			07 al 16
-Taller de Priorización de Proyectos de Inversión.			18 ✓
3.-COORDINACION			
-Reunión de autoridad regional y Alcalde distrital.			11 al 18
4.-FORMALIZACION			
-Acta de Acuerdos y Compromisos.			25
-Remisión de Documento del Presupuesto Participativo a la DNPP.			28 al 30